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Ringraziamenti

Il presente Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) ¢ tratto
principalmente dal Principio Contabile Internazionale IAS 11 (rivisto nel 1993)
Lavori su ordinazione, pubblicato dall’International Accounting Standards Board
(IASB). Parti dello IAS 11 sono riprodotte in questa pubblicazione
dell’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) della
International Federation of Accountants (IFAC) con il consenso dell’International
Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).

Il testo approvato degli International Financial Reporting Standards (IFRS) é quello
pubblicato dallo IASB in lingua inglese; le copie si possono ottenere direttamente
presso I'IFRS Publications Department, primo piano, 30 Cannon Street, Londra
EC4M 6XH, Regno Unito.

E-mail: publications@ifrs.org

Sito internet: www.ifrs.org

Gli IFRS, gli IAS, le Exposure Draft, e le altre pubblicazioni IASB sono protetti da
diritti d’autore appartenenti alla IFRS Foundation.
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Standards” e “International Financial Reporting Standards” sono marchi registrati
della IFRS Foundation e non possono essere utilizzati senza il consenso della IFRS
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IPSAS 11 - LAVORI SU ORDINAZIONE
Storia dell’IPSAS

La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IPSAS emessi fino al 15
gennaio 2013.

L'IPSAS 11 Lavori su ordinazione ¢ stato pubblicato a luglio 2001.
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LAVORI SU ORDINAZIONE

Il Principio contabile internazionale per il settore pubblico 11 Lavori su ordinazione
e illustrato nella Finalita e nei paragrafi 1--58. Tutti i paragrafi hanno pari autorita.
L’IPSAS 11 dovrebbe essere letto nel contesto della sua Finalita e della Prefazione
ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico. L’'TPSAS 3 Principi
contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta
e I’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.
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LAVORI SU ORDINAZIONE

Finalita

La finalita del presente Principio & quella di definire il trattamento contabile dei costi
e dei proventi relativi ai lavori su ordinazione. Il Principio:

o identifica gli accordi che devono essere classificati come lavori su ordinazione;

. fornisce indicazioni sulle tipologie di lavori su ordinazione che possono
presentarsi nel settore pubblico;

. specifica le basi per la rilevazione e le informazioni integrative sui costi di
commessa e, ove rilevante, sui proventi di commessa.

A causa della natura dell’attivita sottostante i lavori su ordinazione, la data in cui ha
inizio I’attivita prevista dal contratto e la data di completamento del lavoro sono
solitamente in esercizi differenti.

In molti ordinamenti giuridici, i contratti per lavori su ordinazione stipulati dalle entita
del settore pubblico non specificano i proventi relativi ai lavori su ordinazione.
Piuttosto, il finanziamento dell'attivita di costruzione proverra da uno stanziamento o
altra allocazione dei proventi statali non vincolati, ovvero con sussidi 0 sovvenzioni.
In questi casi, I'aspetto piu rilevante della contabilizzazione dei lavori su ordinazione
& a) l'imputazione dei costi relativi ai lavori su ordinazione all'esercizio in cui i lavori
sono stati svolti e b) la rilevazione dei pertinenti oneri.

In alcuni ordinamenti giuridici, i contratti per i lavori su ordinazione possono essere
stipulati da entita del settore pubblico su base commerciale ovvero su base non
commerciale con una piena o parziale copertura dei costi. In questi casi, l'aspetto piu
rilevante della contabilizzazione dei lavori su ordinazione ¢ 1’imputazione dei relativi
proventi e costi agli esercizi contabili nei quali il lavoro della commessa & svolto.

Ambito di applicazione

1. Un appaltatore che redige e presenta il bilancio in base al principio di
competenza economica deve applicare il presente Principio nella
contabilizzazione dei lavori su ordinazione.

2. Il presente Principio si applica a tutte le entita del settore pubblico
diverse dalle imprese a controllo pubblico.

3. La Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico
pubblicata dall’IPSASB spiega che le Imprese a Controllo Pubblico (ICP)
applicano gli IFRS pubblicati dallo IASB. La definizione di ICP ¢ riportata
nell’IPSAS 1, Presentazione del bilancio.
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LAVORI SU ORDINAZIONE

Definizioni

4.

| termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati
indicati:

Lavoro su ordinazione (Construction contract) - Un contratto, o un
accordo parimenti vincolante, stipulato specificamente per la
costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente
connessi 0 interdipendenti per cio che riguarda la loro progettazione,
tecnologia e funzione o la loro destinazione o utilizzazione finali.

Appaltatore (Contractor) - Entita che effettua un lavoro su ordinazione
sulla base del relativo contratto.

Commessa a margine garantito o basata sul costo (Cost plus or cost-based
contract) - Un lavoro su ordinazione in cui I'appaltatore & rimborsato dei
costi concordati o altrimenti definiti e, in caso di contratto su base
commerciale, di una ulteriore percentuale su tali costi o di un compenso
predeterminato, ove previsto.

Commessa a prezzo predeterminato (Fixed price contract) - Un lavoro su
ordinazione nel quale ’appaltatore pattuisce un prezzo predeterminato,
0 una quota predeterminata per unita di prodotto, soggetto, in alcuni
casi, a clausole di revisione dei prezzi.

I termini definiti in altri IPSAS sono utilizzati nel presente Principio con
lo stesso significato loro attribuito negli altri Principi, e sono riportati
nel Glossario pubblicato separatamente.

Lavori su ordinazione

5.

IPSAS 11

Un lavoro su ordinazione (i termini ‘lavoro su ordinazione’ o ‘commessa’ e
‘contratto’ sono utilizzati nel prosieguo del presente Principio in modo
intercambiabile) puo essere pattuito per la costruzione di un singolo bene, ad
esempio un ponte, un edificio, una diga, un oleodotto, una strada, una nave o
una galleria. Un lavoro su ordinazione pu0 anche riguardare la costruzione di
un certo numero di beni strettamente connessi tra loro o interdipendenti per
cio che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro
destinazione o utilizzazione finali - esempi di tali lavori includono quelli per
la costruzione di reti per la distribuzione idrica, raffinerie e altre infrastrutture
complesse.

Ai fini del presente Principio, i lavori su ordinazione comprendono:

a) commesse per la prestazione di servizi che sono direttamente
connessi alla costruzione del bene, quali quelle per i servizi di
capiprogetto e di architetti; e

b) commesse per la distruzione o per il ripristino di beni, e la bonifica
dell’ambiente conseguente alla demolizione di beni.
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Ai fini del presente Principio, i lavori su ordinazione comprendono inoltre
tutti gli accordi vincolanti per le parti ma che possono non essere
formalmente regolati da un contratto. Per esempio, due dipartimenti possono
stipulare un accordo formale per la costruzione di un bene ma 1’accordo puo
non costituire un contratto giuridico perché, in quell'ordinamento, i singoli
dipartimenti non sono persone giuridiche separate con autonomia
contrattuale. Tuttavia, poiché gli accordi conferiscono alle parti diritti e
doveri simili a quelli che avrebbero se avessero stipulato un contratto, per le
finalita del presente principio l'accordo viene considerato un contratto per
lavori su ordinazione. Tali accordi vincolanti potrebbero includere, tra gli
altri, una direttiva ministeriale, una decisione del consiglio dei ministri, un
atto normativo (ad esempio, una legge del Parlamento) ovvero un protocollo
d'intesa.

I lavori su ordinazione possono essere pattuiti in vari modi che, per le finalita
del presente Principio, si classificano come commesse a prezzo
predeterminato e commesse a margine garantito ovvero basate sul costo.
Alcuni lavori su ordinazione effettuati su base commerciale possono
presentare le caratteristiche sia della commessa a prezzo fisso, sia di quella a
margine garantito o basata sul costo; ¢ il caso, ad esempio, di una commessa
a margine garantito o basata sul costo con un prezzo massimo concordato. In
tali casi, I’appaltatore deve prendere in considerazione tutte le condizioni
previste nei paragrafi 31 e 32 per determinare quando rilevare i proventi e i
costi di commessa.

Le commesse a margine garantito e quelle basate sul costo comprendono
quelle su base commerciale e non commerciale. In una commessa su base
commerciale sara specificato che i proventi per coprire i costi concordati del
costruttore e generare un margine di profitto saranno forniti dalle altre parti
del contratto. Tuttavia, un'entita del settore pubblico pud anche pattuire una
commessa su base non commerciale per costruire un bene per un‘altra entita
in cambio del rimborso totale o parziale dei costi da parte dell'entita o di terzi.
In alcuni casi, la copertura del costo pud includere pagamenti da parte
dell'entita destinataria e contributi o finanziamenti, vincolati alla costruzione,
da parte di terzi.

In molti ordinamenti giuridici, quando un'entitd del settore pubblico
costruisce beni per un‘altra entita del settore pubblico, il costo dell'attivita di
costruzione non é recuperato direttamente dall'entita destinataria. L'attivita di
costruzione invece ¢ finanziata indirettamente a) mediante uno stanziamento
o altra attribuzione di fondi pubblici, non vincolati, all'appaltatore, ovvero b)
mediante contributi non vincolati erogati da terzi, siano questi agenzie di
finanziamento o altre amministrazioni pubbliche. Per le finalita del presente
Principio, tali tipologie di commesse sono classificate come commesse a
prezzo predeterminato.
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LAVORI SU ORDINAZIONE

Appaltatore

11. Un appaltatore & un'entita che stipula un contratto per la costruzione di
strutture o impianti, la produzione di beni, ovvero la prestazione di servizi,
secondo le specifiche di un'altra entita. Il termine ‘appaltatore’ include un
appaltatore generale o principale, un subappaltatore dell'appaltatore generale,
o0 un direttore dei lavori.

Combinazioni e suddivisioni di lavori su ordinazione

12. Le disposizioni del presente Principio sono normalmente applicate
distintamente per ciascun lavoro su ordinazione. In certi casi, comunque, €
necessario applicare il Principio agli elementi identificabili separatamente di
una singola commessa, 0 a un gruppo di commesse, allo scopo di riflettere il
contenuto di una commessa, o0 di un gruppo di commesse.

13. Quando una commessa si riferisce a vari beni, la costruzione di ciascun
bene deve essere trattata come un distinto lavoro su ordinazione quando:

a) sono state presentate offerte distinte per ciascun bene;

b) ciascun bene & stato oggetto di negoziazione distinta e
Pappaltatore e il committente erano in grado di accettare o
rifiutare la parte della commessa relativa a ciascun bene;

c) sipossono identificare i costi e i proventi di ciascun bene.

14. Un gruppo di commesse, sia con un singolo, sia con piu di un
committente, deve essere trattato come un singolo lavoro su ordinazione
quando:

a) il gruppo di commesse & negoziato come un pacchetto unico;

b) le commesse sono cosi strettamente connesse che fanno parte, di
fatto, di un progetto singolo con un margine positivo globale;

C) le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza
continua.

15. Una commessa puo prevedere la costruzione di un bene ulteriore a
discrezione del committente o puo essere modificata per includere la
costruzione di un bene ulteriore. La costruzione del bene ulteriore deve
essere trattata come un distinto lavoro su ordinazione quando:

a) il bene differisce significativamente nella progettazione, nella
tecnologia o nella funzione, dal bene o dai beni previsti nella
commessa originaria;

b) il prezzo del bene é stabilito senza considerare il prezzo indicato
nella commessa originaria.
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LAVORI SU ORDINAZIONE

Proventi di commessa

16.

17.

18.

19.

IPSAS 11

I proventi di commessa devono comprendere:
a) il valore iniziale dei proventi concordati nel contratto;

b) le varianti nel lavoro di commessa, le revisioni prezzi richieste e
i pagamenti di incentivi, nella misura in cui:

i) & probabile che diano luogo a proventi;
ii) possono essere valutati attendibilmente.

| proventi di commessa sono valutati sulla base del fair value della
remunerazione percepita o spettante. La determinazione dei proventi di
commessa & influenzata da varie situazioni di incertezza che dipendono
dall’esito di eventi futuri. Spesso ¢ necessario rivedere le stime nel momento
in cui gli eventi si verificano e le incertezze si chiariscono. Quando una
commessa € a margine garantito o basata sul costo, I'importo iniziale dei
proventi puo non essere indicato sul contratto. Puo essere necessario, invece,
che tale importo sia stimato in modo coerente ai termini e alle disposizioni
del contratto, ad esempio facendo riferimento ai costi attesi per la durata del
contratto.

L’ammontare dei proventi di commessa, percio, pud aumentare o diminuire
da un esercizio all’esercizio successivo. Per esempio:

a) un appaltatore e un committente possono concordare variazioni o
revisioni di prezzi che aumentano o diminuiscono i proventi di
commessa in un esercizio successivo a quello nel quale la commessa
venne inizialmente concordata;

b) I’ammontare dei proventi stabiliti in una commessa stipulata a
prezzo predeterminato, a margine garantito o basata sul prezzo puo
aumentare come risultato di clausole di revisione prezzi;

c) I’ammontare dei proventi di commessa pud diminuire come
risultato delle penalita derivanti da ritardi causati dall’appaltatore
nel completamento della commessa;

d) quando una commessa a prezzo predeterminato prevede un prezzo
predeterminato per unitd di prodotto i proventi di commessa
aumentano o diminuiscono all’aumentare o al diminuire del numero
di unita prodotte.

Una variante ¢ una richiesta del committente che modifica 1’oggetto del
lavoro che deve essere svolto in base al contratto. Una variazione pud portare
a un aumento o a una diminuzione nei proventi di commessa. Esempi di
variazioni sono i cambiamenti di specifiche o di progettazione del bene e i
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20.

21.

22.

IPSAS 11

LAVORI SU ORDINAZIONE

cambiamenti nella durata della commessa. Una variazione € inclusa nei
proventi di commessa se:

a) & probabile che il committente approvera la variazione e
I’ammontare del provento che ne deriva;

b) I’ammontare del provento puo essere determinato con attendibilita.

Con una richiesta di revisione prezzi 1’appaltatore cerca di ottenere dal
committente, o da terzi, un ammontare a titolo di indennizzo per costi non
inclusi nel prezzo contrattuale. Una richiesta di revisione prezzi puo derivare,
per esempio, da ritardi causati dal committente, da errori nelle specifiche o
nella progettazione e da variazioni contestate nei lavori su ordinazione. La
determinazione dell’ammontare dei proventi derivanti dalla richiesta di
revisione prezzi & soggetta a un elevato grado di incertezza e spesso dipende
dall’esito di negoziazioni. Percio, le richieste di revisione vengono incluse
nei proventi relativi ai lavori su ordinazione solo quando:

a) le negoziazioni hanno raggiunto una fase avanzata tale che é probabile
che il committente accetti le richieste di revisione;

b) I’ammontare che sara, con probabilita, accettato dal committente puo
essere determinato attendibilmente.

Gli incentivi sono importi addizionali corrisposti all’appaltatore se sono stati
raggiunti o superati dei livelli prefissati di prestazioni. Per esempio, un
contratto puo prevedere il pagamento di un incentivo all’appaltatore in caso
di completamento anticipato della commessa. Gli incentivi vengono inclusi
nei proventi di commessa quando:

a) il lavoro & cosi avanzato che é probabile che i risultati prefissati
saranno raggiunti o superati;

b) I’ammontare degli incentivi puo essere determinato attendibilmente.

Gli appaltatori dovrebbero riesaminare tutti gli importi relativi alle commesse
che sono pagati direttamente ai subappaltatori da agenzie di finanziamento
terze per stabilire se rispondano alla definizione, e ai criteri di rilevazione, di
proventi dell'appaltatore secondo i termini della commessa. Gli importi che
rispondono alla definizione e ai criteri di rilevazione per i proventi
dovrebbero essere contabilizzati dall'appaltatore allo stesso modo degli altri
proventi di commessa. Tali importi dovrebbero essere altresi rilevati come
costi di commessa (si veda il paragrafo 25). Le agenzie di finanziamento
possono includere agenzie umanitarie nazionali e internazionali e banche di
sviluppo multilaterale e bilaterale.
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LAVORI SU ORDINAZIONE

Costi di commessa

23.

24,

25.

IPSAS 11

I costi di commessa devono comprendere:
a) i costi che si riferiscono direttamente alla commessa specifica;

b) i costi che sono attribuibili all’attivita di commessa in generale e
che possono essere imputati alla commessa stessa;

C) qualunque altro costo che puo essere specificatamente addebitato
al committente sulla base delle clausole contrattuali.

I costi che si riferiscono direttamente a una particolare commessa
comprendono:

a) i costi di manodopera inerenti al cantiere, inclusa la supervisione del
luogo;

b) i costi dei materiali utilizzati nella costruzione;

) I’ammortamento degli impianti e dei macchinari impiegati nella
commessa;

d) i costi di spostamento di impianti, macchinari e materiali da, e verso,
il luogo d’esecuzione della commessa;

e) i costi di locazione di impianti e macchinari;

f) i costi di progettazione e assistenza tecnica che sono direttamente

connessi alla commessa;

Q) i costi stimati per lavori di modifica e in garanzia, compresi i costi di
garanzia attesi;

h) le richieste danni da parte di terzi.

Questi costi possono essere ridotti da eventuali proventi accessori non inclusi
nei proventi di commessa, quali, per esempio, i proventi derivanti dalla
vendita di eccedenze di materiali al termine della commessa.

Gli appaltatori dovrebbero riesaminare tutti gli importi relativi alla commessa
che sono pagati direttamente ai subappaltatori da agenzie di finanziamento
terze, per stabilire se siano qualificabili come costi di commessa. Gli importi
che rispondono alla definizione e ai criteri di rilevazione per i costi di
commessa dovrebbero essere contabilizzati dall'appaltatore allo stesso modo
degli altri costi di commessa. Gli importi rimborsati da agenzie di
finanziamento terze che rispondono alla definizione e ai criteri di rilevazione
per i proventi dovrebbero essere contabilizzati dall'appaltatore allo stesso
modo degli altri proventi di commessa (si veda il paragrafo 22).
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26.

217.

28.

29.

IPSAS 11
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I costi che possono essere attribuiti all’attivita di commessa in generale e che
possono essere imputati a particolari commesse comprendono:

a)  l’assicurazione;

b) i costi di progettazione e assistenza tecnica che non sono direttamente
connessi a una specifica commessa;

C) le spese generali di commessa.

Tali costi sono imputati impiegando criteri: a) sistematici e razionali e b) che
sono applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili.
L’imputazione si basa sul livello ordinario dell’attivita di costruzione. Le
spese generali di commessa comprendono costi quali la preparazione e la
gestione delle remunerazioni del personale impiegato per la commessa. Se
I’appaltatore adotta il trattamento contabile alternativo consentito di cui
all'lPSAS 5 Oneri finanziari, i costi che possono essere attribuiti all’attivita
di commessa in generale e che possono essere imputati a particolari
commesse includono anche gli oneri finanziari.

I costi che sono specificamente addebitabili al committente come previsto
nelle clausole contrattuali possono includere alcuni costi generali di
amministrazione e i costi di sviluppo il cui indennizzo sia stabilito nelle
clausole contrattuali.

I costi che non possono essere attribuiti all’attivita di commessa o che non
possono essere imputati a una commessa sono esclusi dai costi di un lavoro
su ordinazione. Tali costi comprendono:

a) i costi generali amministrativi il cui indennizzo non sia previsto nel
contratto;

b) i costi di vendita;

c) i costi di ricerca e sviluppo il cui indennizzo non sia previsto nel
contratto;

d) I’ammortamento di impianti e macchinari inattivi non utilizzati in una
particolare commessa.

I costi di commessa comprendono i costi attribuibili a una commessa nel
periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto e quella di
completamento della commessa. Tuttavia, anche i costi direttamente
connessi a una commessa e sostenuti per assicurarsi la commessa sono inclusi
tra i costi di commessa quando possono essere identificati separatamente e
determinati con attendibilita e quando & probabile che la commessa sara
ottenuta. Quando i costi sostenuti per assicurarsi una commessa sono rilevati
come costo nell’esercizio nel quale sono sostenuti, essi non sono inclusi nei
costi di commessa se la commessa é ottenuta in un esercizio successivo.
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Rilevazione dei proventi e dei costi di commessa

30.

3L

32.

33.

IPSAS 11

Quando il risultato di un lavoro su ordinazione pud essere
attendibilmente stimato, i proventi e i costi di commessa riferibili al
lavoro su ordinazione devono essere rilevati rispettivamente come
provento e costo in relazione allo stato di avanzamento dell’attivita di
commessa alla data di riferimento del bilancio. Una perdita attesa su un
lavoro su ordinazione cui si applica il paragrafo 44 deve essere
immediatamente rilevata come costo secondo quanto previsto dal
paragrafo stesso.

Nel caso di commesse a prezzo predeterminato, il risultato di un lavoro
su ordinazione pud essere attendibilmente stimato quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i proventi totali della commessa, ove presenti, possono essere
determinati con attendibilita;

b) ¢ probabile che affluiranno all’entita i benefici economici o il
potenziale di servizio associati alla commessa;

) sia i costi di commessa necessari per completare la commessa
stessa, sia lo stato di avanzamento alla data di chiusura
dell'esercizio, possono essere misurati con attendibilita;

d) i costi di commessa attribuibili alla commessa stessa possono
essere chiaramente identificati e determinati con attendibilita,
cosicché i costi di commessa effettivi sostenuti possono essere
comparati con le stime precedenti.

Nel caso di una commessa a margine garantito o basata sul costo, il
risultato di un lavoro su ordinazione pud essere stimato con attendibilita
guando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) ¢ probabile che affluiranno all’entita i benefici economici o il
potenziale di servizio associati all’attivita, e

b) i costi di commessa attribuibili alla commessa, siano essi
specificamente rimborsabili o0 meno, possono essere
chiaramente identificati e determinati con attendibilita.

La rilevazione dei proventi e dei costi con riferimento allo stato di
avanzamento di una commessa €& spesso denominata metodo della
percentuale di completamento. Secondo questo metodo, i proventi di
commessa sono associati ai costi di commessa sostenuti per giungere allo
stato di avanzamento, imputando al risultato economico i proventi, i costi e i
margini che possono essere attribuiti alla parte di lavoro completato. Questo
metodo fornisce informazioni utili sull’avanzamento dell’attivita di

commessa e sui risultati ottenuti in un esercizio.
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34.

35.

36.

37.

38.

IPSAS 11
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Secondo il metodo della percentuale di completamento, il provento di
commessa € imputato come provento nel prospetto del risultato economico
degli esercizi nei quali il lavoro e svolto. | costi di commessa sono
solitamente imputati come costi nel prospetto del risultato economico degli
esercizi nei quali il lavoro al quale essi si riferiscono € svolto. Tuttavia,
laddove all'inizio della commessa sia specificato che i costi di commessa
devono essere coperti completamente dalle parti che hanno pattuito la
commessa, eventuali eccedenze attese del totale dei costi di commessa sul
totale dei proventi di commessa sono rilevate immediatamente come un costo
in conformita al paragrafo 44.

Un appaltatore pud avere sostenuto costi di commessa relativi ad attivita
future previste nella commessa. Tali costi di commessa sono rilevati come
attivita purché sia probabile che essi saranno recuperati. Tali costi
rappresentano un importo dovuto dal committente e sono spesso classificati
come lavori in corso di commessa.

Il risultato di un lavoro su ordinazione puo essere stimato con attendibilita
solo quando e probabile che i benefici economici o il potenziale di servizio
derivanti dalla commessa affluiranno all’entita. Tuttavia, quando si manifesta
un’incertezza sull’esigibilita di un ammontare gia incluso nei proventi di
commessa € gia imputato nel prospetto del risultato economico, I’ammontare
inesigibile, o ’lammontare riguardo al quale il recupero non € piu probabile,
¢ rilevato come costo invece che come rettifica dell’ammontare dei proventi
di commessa.

L’entita ¢ generalmente in grado di effettuare stime attendibili dopo avere
stipulato un contratto di commessa che stabilisca:

a) i diritti che ciascuna parte pud far valere sul bene che deve essere
costruito;
b) il corrispettivo, eventuale, da versare;

c) i modi e i termini dell’adempimento.

Per I’entita ¢ anche, di solito, necessario avere un efficace sistema aziendale
di previsione e di reporting interno. L’entita rivede e, se necessario, modifica
le stime dei proventi e dei costi di commessa ai diversi stadi di avanzamento
della commessa stessa. L’esigenza di effettuare tali revisioni non significa
necessariamente che il risultato della commessa non possa essere stimato con
attendibilita.

Lo stato di avanzamento di una commessa pud essere determinato in vari
modi. L’entita adotta il metodo che misura attendibilmente il lavoro svolto.
A seconda della natura del lavoro su ordinazione, i metodi possono includere:

a) laproporzione tra i costi di commessa sostenuti per lavori svolti fino
alla data di riferimento e i costi totali stimati di commessa;
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40.

41.

42,
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b)  valutazioni del lavoro svolto; ovvero
c) il completamento di una quantita fisica del lavoro di commessa.

Gli acconti e gli anticipi ricevuti dai committenti spesso non riflettono il
lavoro svolto.

Quando lo stato di avanzamento & determinato con riferimento ai costi di
commessa sostenuti a quella data, solo costi di commessa riferibili al lavoro
svolto sono inclusi nei costi sostenuti a quella data. Esempi di costi di
commessa esclusi sono:

a) i costi di commessa che riguardano attivita future della commessa,
quali i costi di materiali consegnati in un luogo di svolgimento della
commessa 0 immagazzinati per essere impiegati in una commessa ma
non ancora installati, utilizzati o applicati nelle prestazioni di
commessa, tranne se i materiali siano stati preparati specificatamente
per la commessa;

b) i pagamenti effettuati in anticipo a sub-appaltatori per il lavoro da
svolgere in sub-appalto.

Quando il risultato di un lavoro su ordinazione non pud essere
attendibilmente stimato:

a) i proventi devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di
commessa sostenuti che & probabile saranno recuperati;

b) i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell’esercizio
nel quale essi sono sostenuti.

Una perdita attesa su un lavoro su ordinazione cui si applica il paragrafo
44 deve essere immediatamente rilevata come costo secondo quanto
previsto dal paragrafo stesso.

Durante le prime fasi di una commessa, succede spesso che il risultato della
stessa non possa essere attendibilmente stimato. Ciononostante, pud essere
probabile che I’entita recuperi i costi di commessa sostenuti. Percio i proventi
di commessa sono rilevati solo nei limiti dei costi sostenuti che ci si attende
saranno recuperati. Dato che il risultato della commessa non pud essere
stimato attendibilmente, non viene rilevato alcun margine. Anche se il
risultato della commessa non pud essere stimato con attendibilita, tuttavia,
puo essere probabile che i costi totali di commessa eccedano i proventi totali
di commessa. In tali casi, ogni eccedenza attesa dei costi totali di commessa
sui proventi totali di commessa é rilevata immediatamente come costo
secondo quanto previsto dal paragrafo 44.

Laddove non sia probabile che i costi di commessa che devono essere
rimborsati dalle parti contraenti siano recuperati, questi sono rilevati
immediatamente come un costo. Esempi di casi in cui il recupero dei costi di
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commessa sostenuti pud non essere probabile, e in cui i costi di commessa
possono dover essere rilevati immediatamente come costi, includono le
commesse:

a) che non sono previste integralmente negli accordi contrattuali, ossia
la cui validita e fortemente in discussione;

b) il completamento delle quali ¢ soggetto all’esito di controversie
pendenti o a provvedimenti legislativi in corso di approvazione;

c) relative a immobili che probabilmente saranno requisiti o espropriati;

d) nelle quali il committente non & in grado di adempiere alle sue
obbligazioni; ovvero

e) nelle quali I’appaltatore non ¢ in grado di completare il lavoro o di
adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Quando le incertezze che impedivano una stima attendibile del risultato
della commessa non esistono piu, i proventi e i costi riferibili al lavoro su
ordinazione devono essere rilevati secondo quanto previsto dal
paragrafo 30 invece che secondo quanto previsto dal paragrafo 40.

Rilevazione delle perdite attese

44,

45,

46.

IPSAS 11

Per quanto riguarda le commesse nelle quali sia specificato all'inizio del
contratto che i costi di commessa debbano essere completamente coperti
dalle parti contraenti, quando & probabile che i costi totali di commessa
supereranno il totale dei proventi di commessa, la perdita attesa deve
essere rilevata immediatamente come un costo.

Le entita del settore pubblico possono stipulare commesse che specifichino
che il provento a copertura dei costi di commessa sara a carico delle altre
parti contraenti. Cid puo verificarsi quando:

a) agenzie e dipartimenti pubblici che, per finanziare le loro attivita,
dipendono in larga parte da stanziamenti o distribuzioni similari di
proventi pubblici, hanno anche la facolta di pattuire commesse con
ICP o entita del settore privato per la costruzione di beni su base
commerciale o con copertura totale dei costi; ovvero

b) agenzie e dipartimenti pubblici concludono tra loro operazioni a
normali condizioni di mercato o su base commerciale come puo
avvenire in modelli di accordo tra enti pubblici quali lo schema di
accordo "compratore-fornitore” o altro simile.

In questi casi, la perdita attesa da una commessa ¢ rilevata immediatamente
in conformita al paragrafo 44.

Come evidenziato nel paragrafo 9, in alcuni casi un'entita del settore pubblico
puo pattuire una commessa per un importo inferiore a quello necessario a
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recuperare completamente i costi dalle altre parti contraenti. In questi casi, la
parte mancante rispetto a quella specificata nella commessa sara reperita
mediante uno stanziamento o altra attribuzione di finanziamenti pubblici
all'appaltatore, ovvero mediante contributi generici di enti terzi, siano questi
agenzie di finanziamento o altre amministrazioni pubbliche. A tali commesse
non si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 44.

Nello stabilire I'importo di eventuali perdite di cui al paragrafo 44, il totale
dei proventi e dei costi di commessa puo includere pagamenti effettuati
direttamente ai subappaltatori da agenzie di finanziamento terze in
conformita ai paragrafi 22 e 25.

L’ammontare di tale perdita ¢ determinato a prescindere:
a) dal fatto che il lavoro della commessa sia iniziato o meno;
b) dallo stato di avanzamento dell’attivita di commessa; ovvero

) dall’ammontare dei margini attesi da altre commesse su base
commerciale che non vengono trattati come un singolo lavoro su
ordinazione secondo quanto previsto dal paragrafo 14.

Cambiamenti nelle stime

49.

Il metodo della percentuale di completamento & applicato su base
complessiva in ciascun esercizio contabile alle stime correnti dei proventi e
dei costi di commessa. Percio, I’effetto di un cambiamento nella stima dei
proventi e dei costi di commessa, o ’effetto di un cambiamento nella stima
del risultato di una commessa, € contabilizzato come un cambiamento di
stima contabile (vedere IPSAS 3 Principi contabili, cambiamenti nelle stime
contabili ed errori). Le stime modificate sono usate nella determinazione
dell’ammontare dei proventi e dei costi imputati nel prospetto del risultato
economico dell’esercizio nel quale il cambiamento ¢ avvenuto e negli
esercizi successivi.

Informazioni integrative

50.

IPSAS 11

Un’entita deve indicare:

a) I’ammontare dei proventi di commessa rilevati come provento

nell’esercizio;

b) i criteri utilizzati per determinare i proventi di commessa rilevati
nell’esercizio;

C) i criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle

commesse in corso.
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

IPSAS 11
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L’entita deve indicare ciascuna delle seguenti informazioni per le
commesse in corso alla data di riferimento del bilancio:

a)  I’ammontare complessivo dei costi sostenuti e dell’utile rilevato (al
netto della perdita rilevata) a quella data;

b) I’ammontare degli anticipi ricevuti;
c) I’ammontare delle ritenute a garanzia.

Le ritenute a garanzia sono quella parte della fatturazione ad avanzamento
lavori che non viene corrisposta fino a che le condizioni specificate nel
contratto per il pagamento di tali importi non siano rispettate o fino a che i
difetti non siano stati corretti. Le fatturazioni ad avanzamento lavori sono
importi di proventi di commessa fatturati per lavori svolti su commessa, siano
essi stati liquidati o0 meno dal committente. Gli anticipi sono importi di
proventi di commessa percepiti dall’appaltatore prima dello svolgimento del
relativo lavoro.

Un’entita deve presentare:

a) come valore dell’attivo, D’ammontare lordo dovuto dai
committenti per lavori di commessa;

b) come valore del passivo, ’ammontare lordo dovuto ai committenti
per lavori di commessa.

L’ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori su commessa ¢
I’importo netto:

a)  dei costi sostenuti sommati ai margini rilevati; meno

b) il totale delle perdite rilevate e della fatturazione ad avanzamento dei
lavori per tutte le commesse in corso per le quali i costi sostenuti pit
i margini rilevati da recuperare mediante i proventi di commessa
(meno le perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento
dei lavori.

L’ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori su commessa ¢
I’importo netto:

a)  dei costi sostenuti sommati ai margini rilevati; meno

b) il totale delle perdite rilevate e della fatturazione ad avanzamento
lavori per tutte le commesse in corso per le quali la fatturazione ad
avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti piu i margini rilevati
da recuperare mediante i proventi di commessa (meno le perdite
rilevate).

Indicazioni sulle informazioni integrative relative alle passivita e alle attivita
potenziali possono essere rinvenute nell’IPSAS 19 Accantonamenti,
passivita e attivita potenziali. Passivita e attivita potenziali possono derivare
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da elementi quali oneri per garanzia, richieste di risarcimento, penali o
perdite possibili.

Data di entrata in vigore

57.

58.

IPSAS 11

Un’entita deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli
esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2002 o da data successiva. Si
consiglia un’applicazione anticipata. Se D’entita applica il presente
Principio per un esercizio che hainizio prima del 1° luglio 2002, tale fatto
deve essere indicato.

Quando, ai fini del reporting economico-finanziario, un'entita adotta il
principio di competenza economica definito dagli IPSAS successivamente a
tale data di entrata in vigore, il presente Principio si applica ai bilanci degli
esercizi che hanno inizio dalla data di adozione o da data successiva.
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Guida applicativa

La presente Guida applicativa ¢ allegata all’IPSAS 11 ma non ne costituisce parte
integrante.

Illustrazione dei principi contabili utilizzati

IGL.

Di seguito si riportano esempi di illustrazioni dei principi contabili utilizzati
per un dipartimento che pattuisce commesse su base non commerciale con
altre agenzie pubbliche con un recupero dei costi totale, parziale o nullo dalle
altre parti contraenti. Il dipartimento ha anche titolo a pattuire commesse su
base commerciale con entita del settore privato e ICP, nonché commesse a
copertura totale dei costi con alcuni ospedali e universita pubblici.

Commesse su base non commerciale

1G2.

IG3.

I costi di commessa sono rilevati come costo con il metodo della percentuale
di completamento, calcolati considerando l’incidenza delle ore di lavoro
effettuate sino alla data della rilevazione sul totale stimato delle ore di lavoro
per ciascuna commessa. In alcuni casi, alcune attivita di costruzione e la
supervisione tecnica sono state subappaltate ad appaltatori del settore privato
ad una "tariffa prefissata per l'avanzamento” della commessa. Ove ci0 sia
avvenuto, i costi del subappalto sono rilevati come costo con il metodo della
percentuale di completamento per ciascun sub-appalto.

| proventi di commessa derivanti dai contratti di copertura totale o parziale
dei costi stipulati dal dipartimento sono rilevati con riferimento ai costi
recuperabili sostenuti durante I'esercizio, determinati utilizzando la
proporzione tra i costi recuperabili sostenuti fino alla data di riferimento e i
costi totali recuperabili stimati del lavoro.

Commesse su base commerciale

1G4.

IG5.

| proventi dei lavori su ordinazione a prezzo predeterminato sono rilevati con
il metodo della percentuale di completamento, calcolati considerando
I’incidenza delle ore di lavoro effettuate sino alla data della rilevazione sul
totale stimato delle ore di lavoro per ciascuna commessa.

| proventi delle commesse a margine garantito o basate sul costo sono rilevati
con riferimento ai costi recuperabili sostenuti durante 1’esercizio piu il
compenso maturato, determinato utilizzando la proporzione tra i costi
sostenuti fino alla data di riferimento e i costi totali stimati della commessa.

La determinazione dei proventi e dei costi di commessa

1G6.

Gli esempi seguenti trattano le commesse su base commerciale e non
commerciale. Gli esempi illustrano un metodo di determinazione dello stato
di avanzamento di una commessa e della relativa tempistica di rilevazione
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dei proventi e dei costi di commessa (vedere i paragrafi 30-43 del presente
Principio).

Commesse su base non commerciale

IG7.

IG8.

1GO.

1G10.

IG11.

IG12.

Il Dipartimento Lavori e Servizi (l'appaltatore) ottiene una commessa per
costruire un ponte per il Dipartimento Strade e Autostrade. Il Dipartimento
Lavori e Servizi ¢ finanziato con degli stanziamenti. La commessa identifica
i requisiti di costruzione, inclusi i costi anticipati, le specifiche tecniche e la
tempistica per il completamento del lavoro, ma non prevede alcun recupero
dei costi di costruzione direttamente dal Dipartimento Strade e Autostrade. Il
contratto di commessa € un documento della pianificazione e per
I’accountability del personale in posizioni chiave che attesta le caratteristiche
di progettazione e costruzione del ponte. E utilizzato come input nella
valutazione della performance delle parti contrattuali nell'erogare servizi con
specifiche tecniche concordate rispetto ai parametri di costo previsti. E altresi
utilizzato come input per le proiezioni di costi futuri.

La stima iniziale dei costi di commessa ¢ pari a 8.000. La costruzione del
ponte richiedera 3 anni. Un’entita di assistenza ha acconsentito ad erogare un
finanziamento di 4.000, corrispondente alla meta dei costi di costruzione:
tutto cio viene specificato nel contratto.

Al termine dell’anno 1, la stima dei costi di commessa € salita a 8.050.
L'entitd di assistenza acconsente a finanziare la meta di questo aumento nei
costi stimati.

Nell'anno 2, I'amministrazione pubblica, su parere del Dipartimento Strade e
Autostrade, approva una variazione che prevede ulteriori costi di commessa
stimati pari a 150. L'entita di assistenza acconsente a finanziare il 50% di
questa variazione. Al termine dell’anno 2, i costi sostenuti includono un
valore pari a 100 per materiali ordinari, immagazzinati nel cantiere, che
saranno utilizzati nell’anno 3 per completare il progetto.

Il Dipartimento Lavori e Servizi accerta lo stato di avanzamento della
commessa calcolando la proporzione tra i costi di commessa sostenuti per il
lavoro svolto sino alla data di riferimento e 1’ultima stima dei costi totali di
commessa.

Segue un riepilogo dei dati contabili relativi al periodo di costruzione:

Annol Anno2 Anno3

Valore iniziale dei proventi stabiliti nel 4.000 4.000 4.000
contratto

Variazione _ 100 100
Proventi totali di commessa 4000 4.100 4.100
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IG13.

1G14.
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Costi relativi di commessa sostenuti alla data  2.093 6.168 8.200
di riferimento del bilancio

Costi di commessa da sostenere per il suo 5.957 2.032 -
completamento

Costi di commessa totali stimati 8.050 8.200 8.200
Stato di avanzamento dei lavori 26% 74% 100%

Lo stato di avanzamento dei lavori all’anno 2 (74%) ¢ calcolato escludendo
dai costi di commessa sostenuti per i lavori svolti sino a quel momento il
valore pari a 100 relativo ai materiali ordinari giacenti in cantiere che saranno
utilizzati nell’anno 3.

Gli importi dei proventi e dei costi di commessa rilevati nel prospetto del
risultato economico nei tre anni sono i seguenti:

Rilevati in Rilevati
Totale alla anni nell'anno in
data precedenti corso
Anno 1
Proventi (4.000 x 26) 1.040 1.040
Costi (8.050 x 26) 2.093 2.093
Anno 2
Proventi (4.100 x 74) 3.034 1.040 1.994
Costi (8.200 x 74) 6.068 2.093 3.975
Anno 3
Proventi (4.100 x 1.00) 4.100 3.034 1.066
Costi (8.200 x 1.00) 8.200 6.068 2.132

Commesse su base commerciale

IG15.

IG16.

1G17.

Il Dipartimento Lavori e Servizi (appaltatore), anche se finanziato
principalmente con stanziamenti, ha la facolta di stipulare commesse limitate
su base commerciale per entita del settore pubblico. Con l'autorizzazione del
Ministro, il Dipartimento ha pattuito una commessa su base commerciale al
prezzo predeterminato di 9.000 per la costruzione di un ponte.

L’ammontare iniziale dei proventi concordati nel contratto ¢ pari a 9.000. La
stima iniziale dei costi di commessa dell’appaltatore & pari a 8.000. La
costruzione del ponte richiedera 3 anni.

Al termine dell’anno 1, la stima dei costi di commessa effettuata dal
Dipartimento e salita a 8.050.
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IG18. Nel corso dell’anno 2, il committente approva una variazione che prevede un
incremento nei proventi di commessa per 200 e ulteriori costi di commessa
stimati pari a 150. Al termine dell’anno 2, i costi sostenuti includono un
valore pari a 100 per materiali ordinari, immagazzinati nel cantiere, che
saranno utilizzati nell’anno 3 per completare il progetto.
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IG19. |l Dipartimento accerta lo stato di avanzamento della commessa calcolando
la proporzione tra i costi di commessa sostenuti per il lavoro svolto sino alla
data di riferimento e ’ultima stima dei costi totali di commessa. Segue un
riepilogo dei dati contabili relativi al periodo di costruzione:

Annol Anno2 Anno3

Valore iniziale dei proventi stabiliti nel 9.000 9.000 9.000
contratto _ 200 200
Variante

Proventi totali di commessa 9.000 9.200 9.200

Costi relativi di commessa sostenuti alla data  2.093 6.168 8.200
di riferimento del bilancio

Costi di commessa da sostenere per il suo 5.957 2.032 -
completamento

Costi di commessa totali stimati 8.050 8.200 8.200
Utile stimato 950 1.000 1.000
Stato di avanzamento dei lavori 26% 74%  100%

IG20. Lo stato di avanzamento dei lavori all’anno 2 (74%) ¢ calcolato escludendo
dai costi di commessa sostenuti per i lavori svolti sino a quel momento il
valore pari a 100 relativo ai materiali ordinari giacenti in cantiere che saranno
utilizzati nell’anno 3.
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Gli importi dei proventi, dei costi e degli utili rilevati nel prospetto del
risultato economico nei tre anni sono i seguenti:

Rilevati in Rilevati
Totale alla anni nell'anno in
data precedenti corso
Anno 1
Proventi (9.000 x 26) 2.340 2.340
Costi (8.050 x 26) 2.093 2.093
Utile 247 247
Anno 2
Proventi (9.200 x 74) 6.808 2.340 4.468
Costi (8.200 x 74) 6.068 2.093 3.975
Utile 740 247 493
Anno 3
Proventi (9.200 x 1.00) 9.200 6.808 2.392
Costi (8.200 x 1.00) 8.200 6.068 2.132
Utile 1.000 740 260

Informativa relativa alla commessa

Contratti finanziati con stanziamenti/sovvenzioni e commesse a copertura totale dei

costi
1G22.

1G23.

Il Dipartimento Lavori e Servizi & stato costituito recentemente come entita
per la gestione della costruzione dei principali edifici e lavori stradali per altre
entita dell'amministrazione pubblica. Esso viene finanziato principalmente
tramite stanziamenti e, previa approvazione del Ministro, gli & conferita la
facolta di intraprendere progetti di costruzione finanziati da entita di
assistenza nazionali o internazionali. Esso possiede le capacita per costruire
autonomamente ma pud anche subappaltare i lavori. Con I'approvazione del
Ministro, il dipartimento puo anche intraprendere lavori su ordinazione su
base commerciale per imprese del settore privato e ICP, nonché commesse
con copertura totale dei costi per ospedali pubblici e universita statali.

Il Dipartimento Lavori e Servizi ha terminato il suo primo anno di attivita.
Tutti i costi di commessa da esso sostenuti sono stati pagati in contanti, e tutte
le sue fatturazioni a stato di avanzamento lavori (alle entita di assistenza che
hanno commissionato i lavori di costruzione) gli sono state pagate in contanti.
Al Dipartimento non ¢ stato erogato alcun anticipo per la commessa durante
I'esercizio. I costi di commessa sostenuti per le commesse B e C includono il
costo dei materiali che sono stati acquistati per la realizzazione della
commessa ma che alla data di riferimento non sono ancora stati utilizzati per
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la stessa. Nell'anno corrente non sono state pattuite commesse su base
commerciale (vedere sotto per esempi di commesse su base commerciale).

. Il Contratto A € finanziato con i proventi da stanziamenti non vincolati
(il contratto non include "proventi di commessa" come da definizione).

. Il Contratto B € stato stipulato con il Dipartimento per l'istruzione e
I'Entita di assistenza XX, che finanzia il 50% dei costi di commessa (il
50% dei costi di commessa deve essere rimborsato dalle parti del
contratto e quindi rappresenta un “provento di commessa" come da
definizione).
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. Il Contratto C & totalmente finanziato dall'Universita statale (i termini
del contratto prevedono che tutti i costi di commessa devono essere
rimborsati dall'Universita statale mediante il fondo dell'universita per le
costruzioni. Pertanto, i "proventi di commessa" come definiti sono pari
ai costi di commessa).

IG24. Lasituazione dei tre lavori in corso, al termine dell’anno 1, ¢ la seguente:

Lavoro su ordinazione

A B C Totale
Proventi di commessa rilevati secondo - 225 350 575
quanto previsto dal paragrafo 30
Costi di commessa rilevati secondo quanto 110 450 350 910
previsto dal paragrafo 30
Costi di commessa finanziati tramite 110 225 - 335
stanziamenti
Costi di commessa sostenuti nel periodo 110 510 450 1.070
— rilevati come costi (par. 30) 110 450 350 910
— rilevati come un'attivita (par. 35) - 60 100 160
Proventi di commessa (vedere sopra) - 225 350 575
Fatturazione a stato di avanzamento lavori - 225 330 555
(par. 52)
Proventi di commessa non fatturati - - 20 20

Anticipi (par. 52) - - - -
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I valori per i quali va fornita informativa secondo quanto previsto dal presente
Principio sono:

Proventi di commessa rilevati come provento nel periodo (par. 50 a) 575

Costi di commessa sostenuti alla data di riferimento (par. 51 a) (non 1.070
sono presenti utili o perdite rilevati)

Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa 150
(determinato in conformita al paragrafo 54 e riportato come attivita
secondo quanto previsto dal paragrafo 53 a)

I valori per i quali va fornita informativa secondo quanto previsto dal presente
Principio sono:

Proventi di commessa rilevati come provento nel periodo (par. 50 a) 575

Costi di commessa sostenuti alla data di riferimento (par. 51 a) (hon 1.070
sono presenti utili o perdite rilevati).

Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa 150
(determinato in conformita al paragrafo 54 e riportato come attivita
secondo quanto previsto dal paragrafo 53 a)

I valori che devono essere indicati secondo quanto previsto dai paragrafi 51 a) e
53 a) sono calcolati come segue (Nota: i proventi di commessa per B sono il 50%
dei costi di commessa):

A B C Totale
Costi di commessa sostenuti 110 510 450 1.070
Fatturazione a stato di avanzamento 0 225 330 555
lavori
Dovuto da entita di assistenza e — 30 120 150
committenti
IG25. 1l valore indicato secondo quanto previsto dal paragrafo 51 a) coincide con

I’ammontare per il periodo corrente, poiché I'informativa si riferisce al primo
anno di attivita.

Commesse su base commerciale

IG26. La Divisione per le Opere di Costruzione Pubbliche é stata creata nell'ambito
del Dipartimento Lavori e Servizi per intraprendere lavori su ordinazione su
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base commerciale per le ICP e le entita del settore privato sotto la direzione,
e con l'approvazione, del Ministro. La Divisione ha terminato il suo primo
anno di attivita. Tutti i costi di commessa da questa sostenuti sono stati pagati
in contanti, e tutte le sue fatturazioni a stato di avanzamento lavori e gli
anticipi le sono stati pagati in contanti. | costi di commessa sostenuti per i
lavori B, C ed E includono il costo dei materiali che sono stati acquistati per
la realizzazione della commessa ma che alla data di riferimento non sono
ancora stati utilizzati per la stessa. Per i lavori B, C ed E i committenti hanno
corrisposto anticipi all’appaltatore per lavori non ancora eseguiti.
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IG27. La situazione dei suoi cinque lavori su ordinazione in corso, al termine
dell’anno 1, ¢ la seguente:
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Commessa

A B C D E Totale
Proventi di commessa rilevati 145 520 380 200 55 1.300
come previsto dal par.30
Costi di commessa rilevati 110 450 350 250 55 1.215
come previsto dal par. 30
Perdite attese rilevate come - - - 40 30 70
previsto dal par.44
Utili rilevati al netto delle 35 70 30 (90) (30) 15

perdite rilevate

Costi di commessa sostenuti 110 510 450 250 100 1.420
nel periodo

Costi di commessa sostenuti, 110 450 350 250 55 1.215
rilevati come costi nel periodo
come previsto dal par.30

Costi di commessa relativi a - 60 100 - 45 205
operazioni future, rilevati come
attivita come previsto dal

par.35

Proventi di commessa (vedere 145 520 380 200 55 1.300
sopra)

Fatturazione a stato di 100 520 380 180 55 1.235
avanzamento lavori (par.52)

Proventi di commessa non 45 - - 20 - 65
fatturati

Anticipi (par. 52) - 80 20 - 25 125

I valori per i quali va fornita informativa come previsto dal presente Principio sono:
Proventi di commessa rilevati come provento nel periodo (par. 50 a) 1.300

Costi di commessa sostenuti e utili (perdite) netti rilevati alla data del bilancio  1.435
(par.51 a)

Anticipi ricevuti (par.51 b) 125

Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa - riportato 220
come attivita secondo quanto previsto dal par.53 a)

Ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa - riportato (20)
come attivita secondo quanto previsto dal par.53 b)
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I valori che devono essere indicati secondo quanto previsto dai paragrafi 51 a),
53 a) e 53 b) sono calcolati come segue:

A B C D E Totale
Costi di commessa 110 510 450 250 100 1.420
sostenuti
Utili rilevati al netto delle 35 70 30 (90) (30) 15
perdite rilevate

145 580 480 160 70 1.435
Fatturazione a stato di 100 520 380 180 55 1.235
avanzamento lavori
Dovuto dai committenti 45 60 100 - 15 220
Dovuto ai committenti - - - (20) - (20)

IG28. L’importo indicato secondo quanto previsto dal paragrafo 51 a) coincide con
I’ammontare per il periodo corrente, poiché le informazioni integrative si
riferiscono al primo anno di attivita.
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Confronto con lo IAS 11

L'IPSAS 11, Lavori su ordinazione ¢ tratto principalmente dallo IAS 11, Lavori su
ordinazione. Le principali differenze tra I'lPSAS 11 e lo IAS 11 sono indicate di
seguito.

Nell'lPSAS 11 sono stati inclusi dei commenti aggiuntivi rispetto a quelli
contenuti nello IAS 11 per chiarire I’applicabilita dei principi alla contabilita
delle entita del settore pubblico.

L'IPSAS 11 utilizza, in certe occasioni, una terminologia diversa rispetto allo
IAS 11. Gli esempi piu significativi riguardano 1'uso dei termini “provento”
(revenue) e “prospetto del risultato economico” (statement of financial
performance) nell’IPSAS 11. Nello IAS 11, i termini equivalenti sono
“ricavo” (income) e “conto economico” (income statement).

L'IPSAS 11 include, nell'ambito di applicazione del Principio, accordi
vincolanti che non prendono la forma di un contratto.

L'IPSAS 11 include, nell'ambito di applicazione del Principio, commesse
basate sul costo e su base non commerciale.

L'IPSAS 11 chiarisce che la disposizione di rilevare una perdita attesa su una
commessa non appena diviene probabile che i costi di commessa
supereranno il totale dei proventi di commessa, si applica solo ai lavori su
ordinazione in cui sia specificato all'inizio del contratto che i costi di
commessa debbano essere completamente coperti dalle parti contraenti.

L'IPSAS 11 include esempi aggiuntivi che illustrano l'applicazione del
Principio ai lavori su ordinazione su base non commerciale.
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